

# Roboty budowlane - 172514-2018

20/04/2018 S77 -- Roboty budowlane – Zmiana umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania – Procedura otwarta

---

I. II. IV. V. VI. VII.

Polska-Człuchów: Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów

2018/S 077-172514

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie  
ul. Sobieskiego 11

Człuchów

77-300

Polska

Osoba do kontaktów: Magdalena Mroziewicz – w sprawach formalnych; Helena Diakun – w sprawach technologicznych

Tel.: +48 598342200 / +48 598343340

E-mail: [przedkom@interia.pl](mailto:przedkom@interia.pl)

Faks: +48 598343354

Kod NUTS: PL636

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://pk.czluhow.info>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Modernizacja i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie.  
Numer referencyjny: 2P/JRP/2016

II.1.2) Główny kod CPV

45252000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45200000

45231300

45252200

45252100

45316100

45311200

45112710

45110000  
45332000  
45231400  
45111200  
45233252  
45311000  
45400000  
45331000  
45233222  
45233120  
45315700

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL636

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oczyszczalnia ścieków w Człuchowie (77-300), ul. Kamienna 140, działki nr 1093/4 i 1093/5 obręb 0001,27.

II.2.4) Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji i rozbudowy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie o  $Q_{max} = 5\,400\text{ m}^3/\text{d}$ , mających na celu uzyskanie:

Większej niezawodności procesu oczyszczania ścieków, odprowadzenie godzinowo mniejszej ilości ścieków oczyszczonych do odbiornika zgodnie z aktualnie obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym, zmniejszenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni i poprawę gospodarki osadowej w zakresie ich dokładniejszego ustabilizowania, redukcji masy oraz zniszczenia organizmów chorobotwórczych, ograniczenie emisji gazów, udział energii odnawialnej w zużyciu energii ogółem, wzrost efektywności energetycznej, redukcja zanieczyszczeń organicznych poniżej 3 % odpadu o kodzie 19 08 02 - zawartość piaskowników, eliminacja ucieczki osadu czynnego w ścieku oczyszczonym odprowadzonym bezpośrednio do odbiornika, odzysk wody do celów technologicznych. Szczegółowy opis zawarto w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz SIWZ.

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji

Początek: 17/02/2017

Koniec: 31/08/2019

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0030/16-00.

Sekcja IV: Procedura

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2017/S 036-065571

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 2P/JRP/2016

Nazwa:

Modernizacja i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie

- V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji
- V.2.1) Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:  
17/02/2017
- V.2.2) Informacje o ofertach  
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
- V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza  
Husar Budownictwo Inżynieryjne S.A.  
ul. Płocka 15  
Włocławek  
87-800  
Polska  
Kod NUTS: PL619  
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
- V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy; bez VAT)  
Całkowita wartość zamówienia: 18 944 000.00 PLN

#### Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.3) Informacje dodatkowe:
- VI.4) Procedury odwoławcze
- VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze  
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.  
ul. Sobieskiego 11  
Człuchów  
77-300  
Polska  
Tel.: +48 598342200  
E-mail: przedkom@interia.pl  
Faks: +48 598343354  
Adres internetowy: <http://pk.czluchow.info>
- VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
- VI.4.3) Składanie odwołań  
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia prowadzonych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych oraz zamówień o wartości poniżej kwot określonych w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Człuchowie, Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia odwołania na zasadach określonych w tym Regulaminie.
  2. Odwołanie przysługuje na warunkach określonych w Regulaminie, od momentu wszczęcia postępowania na następujące czynności Zamawiającego:
    - a) na warunki postępowania w sprawie udzielenia zamówienia określone w specyfikacji lub ogłoszeniu;
    - b) na modyfikacje i zmiany warunków udzielenia zamówienia;
    - c) na wykluczenie Wykonawcy z postępowania;
    - d) na odrzucenie oferty;
    - e) na wybór Wykonawcy w postępowaniu.
  3. Odwołanie wnosi się do Zamawiającego w terminie 4 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.
  4. Odwołanie dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia, ich modyfikacji lub zmiany, wnosi się do Zamawiającego nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

5. Wniesienie odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

6. Odwołanie wniesione po terminie zamawiający odrzuca bez rozpatrzenia.

7. Wniesienie odwołania zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania. W takim przypadku konieczne jest zabezpieczenie przez Wykonawców wadium także na przedłużony okres związania ofertą.

8. O złożeniu odwołania zamawiający powiadamia niezwłocznie wykonawców uczestniczących w danym postępowaniu.

9. Uczestnikami postępowania dotyczącego odwołania stają się też wykonawcy, którzy w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia przystąpili do odwołania złożonego przez innego wykonawcę. Wykonawca, który nie przystąpił do odwołania, nie może następnie wnieść odwołania powołując się na te same okoliczności.

10. Odwołanie rozpatruje Kierownik zamawiającego, w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia odwołania w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.

11. Rozstrzygnięcie odwołania następuje w formie decyzji, która jest ostateczna.

12. Decyzja w sprawie rozstrzygnięcia odwołania zawiera uzasadnienie, w którym podaje się przyczyny rozstrzygnięcia.

13. W przypadku uwzględnienia odwołania zamawiający powtarza czynność, na którą wpłynęło odwołanie lub unieważnia postępowanie.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

ul. Sobieskiego 11

Człuchów

77-300

Polska

Tel.: +48 598342200

E-mail: [przedkom@interia.pl](mailto:przedkom@interia.pl)

Faks: +48 598343354

Adres internetowy: <http://pk.czluhow.info>

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

18/04/2018

#### Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1) Opis zamówienia po modyfikacjach

VII.1.1) Główny kod CPV

45252000

VII.1.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45200000

45231300

45252200

45252100

45316100

45311200

45112710

45110000

45332000

45231400

45111200  
45233252  
45311000  
45400000  
45331000  
45233222  
45233120  
45315700

VII.1.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL636

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oczyszczalnia ścieków w Człuchowie (77-300), ul. Kamienna 140, działki nr 1093/4 i 1093/5 obręb 0001,27.

VII.1.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji i rozbudowy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie o  $Q_{max} = 5\,400\text{ m}^3/\text{d}$ , mających na celu uzyskanie:

Większej niezawodności procesu oczyszczania ścieków, odprowadzenie godzinowo mniejszej ilości ścieków oczyszczonych do odbiornika zgodnie z aktualnie obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym, zmniejszenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni i poprawę gospodarki osadowej w zakresie ich dokładniejszego ustabilizowania, redukcji masy oraz zniszczenia organizmów chorobotwórczych, ograniczenie emisji gazów, udział energii odnawialnej w zużyciu energii ogółem, wzrost efektywności energetycznej, redukcja zanieczyszczeń organicznych poniżej 3 % odpadu o kodzie 19 08 02 – zawartość piaskowników, eliminacja ucieczki osadu czynnego w ścieku oczyszczonym odprowadzonym bezpośrednio do odbiornika, odzysk wody do celów technologicznych. Szczegółowy opis zawarto w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz SIWZ.

VII.1.5) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji

Początek: 29/03/2018

Koniec: 31/08/2019

VII.1.6) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)

Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 19 498 300.00 PLN

VII.1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza

Husar Budownictwo Inżynieryjne S.A.

ul. Płocka 15

Włocławek

87-800

Polska

Kod NUTS: PL619

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

VII.2) Informacja o modyfikacjach

VII.2.1) Opis modyfikacji

Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Przedmiot umowy został zmieniony w zakresie:

— urządzenia wskazanego w zał. 1 B do złożonej oferty (zestawu hydroforowego) co zostało potwierdzone Protokołem Konieczności nr 2 robót zamiennych (zaprzestanie produkcji wskazanego w ofercie urządzenia –

zestawu hydroforowego),

— materiału do pokrycia dachu na Ob. G i Ob. 7 (z wełny mineralnej na płyty styropianowe laminowane papą) co zostało potwierdzone Protokołem Konieczności nr 3 robót zamiennych (brak dostępności na rynku wełny mineralnej oraz konieczność zamknięcia obiektu przed okresem zimowym),

— konstrukcji wykonania posadzki oraz sposobu odwodnienia w Ob. MO (nieprawidłowość w odprowadzaniu odcieków z powierzchni posadzki oraz wprowadzania ich do systemu kanalizacji sanitarnej oczyszczalni), otworów dla bram garażowych w Ob. G. (brak możliwości montażu napędów do bram z uwagi na kolizję ze ścianami bocznymi), komory dla odcieków z zatorów kanalizacyjnych w Ob. 18. (niewystarczająca powierzchnia czynna dla odcieków oraz brak zabezpieczenia stanowiska i pompy przy pracy w warunkach ujemnych temperatur), fundamentu pod urządzenie (sitopiaskownik) w Ob. 2 (zmiana wytycznych producenta w zakresie posadowienia urządzenia) wraz ze zmianą sposobu odwodnienia posadzki (konsekwencja zmiany fundamentu), trasy kablowej monitoringu oraz przeniesienia pomiaru gęstości z ob. 6.2. do ob. 5. (odległość pomiędzy kamerą a rejestratorem uniemożliwiająca właściwą komunikację), lokalizacji i średnicy studni S5, S7, 22.1 oraz lokalizacji studni o8 i o23 (kolizja z nieczynnymi elementami uzbrojenia podziemnego), średnicy sieci preizolowanej Ob. 2 (za małą średnicą rurociągu niepozwalającą na dostarczenie wymaganej ilości czynnika grzewczego), co zostało potwierdzone Protokołem Konieczności nr 4 robót zamiennych.

W związku z powyższym zmianie uległa wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, a także Harmonogram Rzeczowo-Finansowy oraz Wykaz maszyn, urządzeń i wyposażenia – załącznik 1B do oferty w zakresie Ob. 15 Budynek Mikrosita poz. 2 zestaw hydroforowy (zmiana zał. 28 karta katalogowa), stanowiące załączniki do umowy.

Wcześniejsze zmiany w umowie – ogłoszenie o modyfikacjach nr 2017/S 188-385713.

#### VII.2.2) Przyczyny modyfikacji

Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)

Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Powyższe zmiany zostały wprowadzone m.in. z uwagi na: – zaprzestanie produkcji urządzenia, – brak dostępności materiału na rynku, – nowe wytyczne producenta urządzenia, – ujawnione kolizje z istniejącymi, nieczynnymi elementami, opisane szczegółowo w sekcji VII.2.1) Modyfikacje są konieczne w celu zapewnienia prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej wykonania przedmiotu umowy. Ponadto zastosowane rozwiązania zwiększą parametry wytrzymałościowe i eksploatacyjne elementów robót co będzie korzystne dla Zamawiającego.

#### VII.2.3) Wzrost ceny

Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)

Wartość bez VAT: 19 274 000.00 PLN

Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach

Wartość bez VAT: 19 498 300.00 PLN

